Die Senatorin fur Soziales, Jugend, Bremen, 26.11.2015

Frauen, Integration und Sport bearbeitet von Anja Leibing
Tel.: 0421 361-9081
anja.leibing@sportamt.bremen.de

Lfd. Nr. 19/19

Vorlage
far die Sitzung der stadtischen Deputationen flr Sport
am 02.12.2015

Aktueller Sachstand zur Ertiichtigung des Unibades

A. Problem

Nach der Schlie3ung in der Sommerpause 2015 konnte das Unibad aufgrund technischer und
hygienischer Probleme mit der Liftungsanlage und eines daraus resultierenden zusatzlichen
Sanierungsbedarfes nicht wieder gedffnet werden. Am 06.10.2015 erkannte der Senat den
Ertiichtigungsbedarf i. H. v. insgesamt 1,1 Mio. € (inklusive Risikoaufschlag) an und bat die
Senatorin flur Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport um die Abstimmung mit der
Senatorin fur Finanzen und die Einholung der erforderlichen Beschliisse des Haushalts- und
Finanzausschusses (Beschluss Nr. 231).

B. L6sung

Zwischenzeitlich erfolgten die Abstimmung mit der Senatorin fir Finanzen durch die Anlage zur
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (entsprechend Deputationsvorlage vom 04.11.2015) und der
Beschluss des Haushalts- und Finanzausschusses vom 20.11.2015 Uber den ,Antrag auf
Erteilung einer zusatzlichen Verpflichtungsermachtigung i. H. v. 700 T€ zur Finanzierung von
Sanierungsmafnahmen zur Aufrechterhaltung des Unibad-Betriebes”. Zusatzlich zu der per
29.04.2015 erfolgten Haushaltmitteliibertragung i. H. v. 403 T€ vom Senator fur Inneres und
Sport stehen somit dem Wissenschaftsressort die erforderlichen Mittel zur Verfigung.

Parallel und vorbereitend wurde von der Universitat ein Leistungsverzeichnis erstellt. Ab dem
Zeitpunkt der Mittelbewilligung durch den HaFA sind auch der Landesschwimmverband und die
Bremer Bader GmbH von der Universitat in das Verfahren eingebunden worden. Nach dem
Beschluss des Haushalts- und Finanzausschusses wurde das Leistungsverzeichnis in der 48.
Kalenderwoche veroffentlicht. GemaR Zeitplan der Universitdt (vgl. Anlage) sollen die
Sanierungsarbeiten im Juni 2016 abgeschlossen sein.

Eine Wiedereroffnung des Unibades wird fur den 01. August 2016 avisiert. Auch bei
termingerechter Fertigstellung des Bades ist die Beflllung fur die kurze Zeitspanne von Anfang
Juni bis zum Beginn der Sommerferien am 23.06.2016 (regulare Schlie3zeit) aus
wirtschaftlichen Griinden nicht darstellbar.

C. Alternativen
Werden nicht empfohlen.

D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender Priufung
Die finanziellen Auswirkungen sind unter B. dargestellt.
Es ergeben sich keine personalwirtschaftlichen oder Gender-Auswirkungen.

E. Beteiligung / Abstimmung
Die Vorlage wurde mit dem Finanzressort, dem Wissenschaftsressort und der Universitat, sowie
mit der Bremer Bader GmbH als Betreiber abgestimmt.

F. Beschlussvorschlag
Die stadtische Deputation fir Sport nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

Anlage: Terminplan
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Anlage Terminplan

zur Deputationsvorlage ,Aktueller Sachstand Ertlichtigung Unibad"
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